

## Forløb laboratorium

| Se beskrivelse i pjecen "Laboratiemodellen"      | Tidsplan                 | Aktiviteter  | Deltagere   |
|--|--------------------------|--|---|
| <b>Forberedelse af laboratoriet</b>              |                          |  |   |
| "2. Kridt banen af"                              | Hurtigst muligt.         | Klyngestyregruppen fastlægger emne, udpeger sponsorer, scrum-master og føl   | -klyngestyregruppe<br>-klyngesekretariat  |
| "3.Sæt holdet og tydeliggør rammer"              |                          | Målmatrix udarbejdes på møde med sponsorer. Rammerne for laboratoriet beskrives, herunder deltagersammensætning og evt. ressourcepersoner. Målmatrix sendes til orientering til styregruppen.  | - sponsorer<br>- scrum-master   |
|  |                          | Tidsplan og information om laboratorium udarbejdes, som kan anvendes ved udpegning   | - scrum-master  |
|  |                          | Deltagere til laboratoriegruppen udpeges   | - klyngestyregruppe   |
|  |                          | Scrum-master sender information og mødeindkaldelser til deltagere.   | - scrum-master  |
| "4. Introducer metoden og formuler jeres drømme" | Ca. 1 måned inden sprint | Evt. formøde til idémøde<br>Sponsorernes oplæg drøftes.  | - sponsorer<br>- scrum-master   |
| <b>Laboratoriets sprint</b>                      |                          |  |   |
| "5. Hvad er vigtigst i laboratoriet?"            | 1. uge                   | <b>Idémøde</b><br>- Laboratiemodell introduceres<br>- Sponsorer præsenterer målmatrixen og laboratordeltagernes idéer og forslag afdækkes.<br><br><b>Opfølgende møde med sponsorer og scrum-master</b><br>Prioritering af idéer og forberedelse af inspirationsoplæg til laboratordag. | - sponsorer<br>- scrum-master<br>- laboratoriegruppe<br><br>- sponsorer<br>- scrum-master |
| "6. En prototype udvikles"                       | 1. uge                   | Laboratoriegruppen arbejder med den stillede   | - scrum-master  |

|  |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
|  | 2. uge                          | opgave på op til 5 møder (som udgangspunkt mødes gruppen hele eller halve arbejdsdage alt efter den stillede opgave)  | - laboratoriegruppe<br>- sponsorer deltager<br>1-2 gange  |
|  | 3. uge                          | Leverancer færdiggøres  |   |
| <b>"7. Leverancer præsenteres"</b><br><br><b>og</b><br><br><b>"8. Hvad har vi lært?"</b> | 4. uge                          | <b>Reviewmøde</b><br>- Leverancerne præsenteres af laboratoriegruppen<br>- Der gives feedback og perspektiverne i en evt. afprøvning drøftes.<br><br><b>Retrospektivt møde</b><br>- Proces og samarbejde evalueres<br>- Opgavefordeling i forhold til evt. tilretning af leverancer inden styregruppemødet aftales.   | - klyngestyregruppe<br>- scrum-master<br>- laboratoriegruppe<br>- koordinator<br>- gæster<br><br>- sponsorerer<br>- scrum-master<br>- laboratoriegruppe |
| <b>Efter laboratoriets sprint</b>  |                                 |   |   |
| <b>"9. Stillingstagen til leverancer"</b>  | Max. 3 uger efter reviewmøde    | Leverancerne fra laboratoriet præsenteres på et klyngestyregruppemøde, og der tages stilling til, om leverancerne skal:<br><br>→ <b>Afprøves i praksis</b><br>I så fald tages træffes der beslutning om rammerne for afprøvning, herunder projektledelse, projektdeltagere, varighed og evaluering.<br><br>→ <b>Videreudvikles</b><br>Hvis leverancerne skal videreudvikles i et nyt sprint, sættes rammerne på ny jf. punkt 2 i laboratiemodellen.<br><br>→ <b>Forkastes</b> | - klyngestyregruppe<br>- scrum-master<br>- klyngesekretariat  |
|  | Efter møde i klyngestyregruppen | Der planlægges 1-2 møder i laboratoriegruppen i ugerne efter styregruppemødet. Møderne skal benyttes til at koordinere de nærmere detaljer for afprøvning og evaluering, såfremt  |   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>styregruppen beslutter, at en eller flere leverancer skal afprøves i praksis.</p> <p>Hvis leverancerne forkastes eller skal afprøves i andet regi slettes møderne. Ligeledes kan det være, at kun nogle af laboratoriets deltagere skal være med til afprøvning.</p> |  |
|--|--|---|--|