

Tidsplan – revideret med nye datoer i november 2018

Tidsplan for Midtjylland	DATO *
ORGANISERING OG ARBEJDSGANGE Godkendelse af rammer og principper for organisering af monitoreringsenheden (dagtid/vagttid) i Klinikforum	26/10 2018
Implementeringsgrupperne kan påbegynde lokale aftaler for samarbejdet i dagtid	1/11 2018
Forløbsprogramgruppen kan påbegynde aftale på tværs af klynger for samarbejdet i vagttid	1/11 2018 1. møde: 14/11 2018
Udkast til samarbejdsaftaler (dagtid/vagttid)	<i>1/3 2019</i>
Endelige samarbejdsaftaler	<i>1/5 2019</i>
DIGITAL FORLØBSPLAN Udvikling og test	<i>Forår 2019</i>
UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING	
Koncept og anbefalinger vedr. uddannelse til borger/pårørende	1/12 2018
Uddannelse af sundhedsfaglige, der skal deltage i pilot	<i>Sep-okt 2019</i>
TEKNIK OG IT-INFRASTRUKTUR	
BESTILLING AF TELEMEDICINSKE LØSNINGER	
Bestilling af medarbejderløsning for Midtjylland	14/2 2019
Bestilling af borgerløsning for Midtjylland	11/7 2019
PILOTAFPRØVNING Planlægning af pilotafprøvning Tilbage melding om deltagelse i pilot	<i>Aug-nov 2019</i> <i>Aug 2019</i>
1. Pilot (100 pers. pr. løsning) 2. Pilot (1000 pers. pr. løsning)	29/11 2019 - 2/3 2020 3/3 - 26/4 2020
DRIFT 10% af 1250 relevante borgere inkluderet (125 borgere) 50% af 1250 relevante borgere inkluderet (625 borgere) >95% af 1250 relevante borgere inkluderet (1187 borgere)	Fra 27/4 2020 1/7 2020 1/12 2020 1/4 2021
Evaluering Løbende driftsopfølgning Endelig evaluering af organiseringen	April 2020 – 2022 April 2022

* **Fed** skrift indikerer at datoerne lægger fast. Datoer med *kursiv* er foreløbige.