Ny sundhedsaftale – foreløbig proces

Okt.-dec. 2017

Foranalyse

Erfaringer og perspektiver fra klynger, politikere, faglige organisationer, borgere, pårørende og klinikere.

Leverancer: Input fra klyngerne, Input fra politikere, input fra faglige org., Kvalitativ rapport om borgere, pårørende og kliniker perspektiver

20. dec. 2017

Adm. workshop

Indl. drøftelse af ambitionsniveau og input til til debatoplæg ift. dilemmaer, ønsker og mulige indsatsomr.

Leverance: Input til dilemmaer og ønsker til mulige indsatsområder

Aktører: SSG + øvr. kommunale sundheds-direktører

14.-15. marts 2018

Døgnseminar

Drøftelse af dilemmaer og ambitionsniveau ift udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i regi af ny sundhedsaftale som input til politisk debatoplæg

Leverance: Formulering af dilemmaer til Idé- og debatoplæg

Aktører: SSG

4. april 2018

Sundhedskoordi-nationsudv.

Indl. opvarmning til indhold og proces for ny sundhedsaftale

Forberedelse af politisk kick-off

Aktører: SKU

April /maj 2018

Adm. workshop

Kvalificering af Idé- og debatoplæg,

Leverancer:

Drøftelse af indsatsområder/udfordringer som skal bringes i spil i Idé- og debatoplæg

Aktører: SSG + øvt. kommunale sundhedsdirektører

Maj 2018

Interne kommunale og regionale politiske drøftelser

Leverancer:

Drøftelser med udgangspunkt i Idé- og debatoplæg

Aktører:

Kom. social- og sundhedsudv. formænd og nærsformænd

Stående udv. RM

Juni 2018

Politisk Kick-off

Drøftelse af visioner og mål samt mulige indsatsområder for ny sundhedsaftale

Drøftelse med udgangspkt. i idé- og debatoplæg

Leverance: Input til ambitionsniveau, visioner, mål og indsatsområder for ny sundhedsaftale

Aktører: SKU, kom. social- og sundhedsudv. formænd og nærsformænd,

stående udv. RM, Praksisplanudvalget, Patientinddragelsesudv., evt. borgere

27. juni 2018

Sundheds-koordinationsudv.

Formulering af udspil til visioner, mål og indsatser ny sundhedsaftale

Levetance: Udspil til visioner, mål og indsatser ny sundhedsaftale

Aktører: SKU

August - sept. 2018

Lokal politisk drøftelse

Udspil til vision, mål og indsatser

Aktører: Regionsråd, Byråd / og eller udvalg

27. september 2018

Drøftelse af input fra lokal politiske drøftelser

Hvad skal justeres/tilrettes?

Aktører:

SKU

August-november 2018

Udviklings- og skrivefase

Leverance:

Udkast til høringsversion af ny sundhedsaftale

Aktører: skrivegrupper

November-december 2018

Godkendelse af høringsversion

Leverance:

Høringsversion af ny sundhedsaftale

Aktører:

Adm. SSG (23/11)

Pol. SKU (13/12)

Jan.-feb. 2019

Høring

Høringsversion af ny sundhedsaftale

Aktører: Høringsparter

Marts-april 2019

Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

Leverance: Godkendelsesversion af ny sundhedsaftale

Aktører:

SSG pg SKU

Maj-juni 2019

Godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023

Leverance: Godkendelses-version af ny sundhedsaftaleds-aftale

Aktører:

Byråd og Regionsråd