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Status tidsplaner og byggeplads 

 Etape 1, mest somatik: Færdig midt 2020 

 Etape 2, psykiatri: Marts/april 2020 

 Etape 3, rest somatik: April 2020 

 NIDO | danmark: 4. kvartal 2020 

 Aktivering og flytteplanlægning 

 Fokus på aktivering, udskudte arbejder m.v. 
 Henter rådgivning fra HealthCare Relocation (HCR) 
 Flytter ....  
 Det samlede hospital flyttes over 6-7 uger (2+2+2) 

 Overdragelse af matrikler (inkl. Holstebro): Midt 2021  

 Stemning på byggepladsen (rådgivere og entreprenører) 

 

 Konkret tidsplan, Regionsrådet, sensommeren 2019  

 Detaljeret plan for aktivering og ibrugtagning  

 Scenarie A og B 

 Økonomi 
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Fremtidens patientforløb og arbejdsprocesser 

Flytteprojektet – På vej mod Gødstrup 
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2019 2020 

Strategisk planlægning 

2018 

Flytning Klargøring Planlægning og forberedelse 

Der er etableret en flytteorganisation baseret på 
decentralt ejerskab med en central koordinering 

Organisation og struktur 

Træning og uddannelse 

Klargøring og flytning 

Patientflytning 



 
Et kæmpe 
organisationsudviklingsprojekt 
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• Nye koncepter, f.ex 
- Ejendoms- vs brugsret 
- Team 

• Nye fagligheder 
- Dokumentation 
- Ambulant kirurgi 
- Akut, Geriatri, Lindrende 

• Ny organisering 
- Ledelsesniveau 2 og 3 
- Sekr., ernæring, service 

• Ny teknologi 
- IT og data 
- Robotter, automater mm. 

• Ny fysisk ramme 
- Ensengsstuer, kontorer mm. 
- Nye ”stier”, nye naboer 
- Alle rutiner nedbrydes 

• Osv. osv. 
 

• Plan => Drøft => Eksekver 
• Tidlig impl => træning => .... 



 
Et kæmpe flytteprojekt 
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Kilde: Holstebro.dk 



Hvad skal der også ske.... 

 

 

 

 

 Indflytning i Center for sundhed, Holstebro 

 

 

 

 

 

 

 

 Akutklinik i Lemvig etableres 

 Akutklinik i Ringkøbing fortsætter 
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Patientforløb i fokus på vej mod 
Gødstrup 

1. Udviklingen af Ambulant kirurgi 

2. Et nyt kostkoncept 

3. Modtagelsen af den akutte patient 

4. Enhed for lindrende behandling 

5. Psykiatriske patient-forløb  
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Ambulant kirurgi 

 Nye ”sengefællesskaber” -> behov for 
ændrede patientforløb 

 Kirurgiske og ortopædkirurgiske bylder 

 Hånd- og fodknoglebrud 

 Galdeoperationer 

 Blindtarmsoperationer  

 diagnosticering->opvågning->operation-
>opvågning->udskrivning 

 Gevinst – minimere antal overgange – øger 
patienttilfredshed og øger patientsikkerheden 
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Nyt kostkoncept 

Fokus i konceptet er at:  

 hospitalsmaden skal være på patienternes præmisser. Den rigtige mad skal 
således serveres til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.  

 ernæringsvidenskab skal integreres til praksis på Regionshospitalet i Gødstrup 

 pårørende ønskes inddraget i måltiderne.  

 

 

Målet er:  

 at forebygge og behandle alle typer sygdomsbetinget underernæring samt sikre 
optimal ernæring til alle patienter.  

  

  

Der arbejdes stadig på koncepter til bespisning af pårørende og medarbejderkantine.  
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Data - Akutmodtagelsen 

Akutte patienter til Akutmodtagelsen 

 Indlæggelser:  Ca. 40.000/år 

 Skadestue:  Ca. 30.000/ år 

 Patienter som vi afslutter: Ca. 7.000/ år  

 

Lokaliteter 

 33  Modtagestuer 

 4 Akutpladser (evt. til to patienter 
samtidigt) 

 17 Behandlingsrum i skadestuen  
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Enhed for lindrende behandling 

 Etableres i regi af Onkologisk afdeling 9 senge mod 
nuværende 3. 

 Patienter med maligne og nonmaligne sygdomme. 

 Varetage specialiseret palliativ indsats til patienter 
med livstruende sygdom ledsaget af komplekse 
palliative problemstillinger. 
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Psykiatriske forløb 

 De regionalpsykiatriske funktioner i Holstebro og 
Herning samles i Gødstrup. Voksenpsykiatrien og 
den ambulante del af børne-/ungdomspsykiatrien 
vil i fremtiden blive samlet som naboer under 
samme tag, med fælles indgang med somatikken. 
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Akutte psykiatriske patienter 

 Akutte psykiatriske patienter modtages som udgangspkt i 
Psykiatrisk Akutmodtagelse, Herning 

 Akutte psykiatriske patienter i Akutmodtagelse, Herning 
gennemgås somatisk og vurderes mhp psykiatrisk tilsyn – 
herunder selvmordsrisiko 

 Akutte psykiatriske patienter i Akutmodtagelse, Holstebro 
gennemgås somatisk og vurderes mhp psykiatrisk tilsyn – 
herunder selvmordsrisiko. V behov for psykiatrisk tilsyn overflyttes 
patienten til Herning 

 Akutte tilsyn tilbydes patienter i Herning, der er selvmordstruede 
eller akut psykotiske og urolige, så de ikke kan passes på somatisk 
afdeling. 

 Børn & unge til Akut indlæggelse i dagtiden skal møde i den fælles 
akut afdeling og der ses af den vagthavende læge. Efter kl 15.00 
indlægges akutte patienter i Skejby som vanligt. 
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