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Baggrund

Flytte til nyt hospital på barmark
Genanvendelsesfaktoren for udstyr og inventar er på mere end 80%
Flytning af to store akuthospitaler kræver en flytteplan med fokus på;

� Patientsikkerhed 
� Minimere risiko i flytteperioden
� Minimere ”driftstab” og omkostninger i forbindelse 

med flytning

Hospitals- og afdelingsledelsen har godkendt en komprimeret flytteplan 
baseret på en velafprøvet metode
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Flytterådgivning og -firma

Planlægningen og flytningen gennemføres i samarbejde med HCR;
� Canadisk firma med erfaring fra 400 hospitalsflytninger
� også tilknyttet Herlev, Rigshospitalet og Karolinska

Til at gennemføre den fysiske flytning er et af 
Danmarks største flyttefirmaer valgt - ADAM 
Transport
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Flytterækkefølge

RHLRHL
RHERHE

RH Holstebro RH Herning

2 uger 2 uger3 uger
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Flyttesekvens for et hospital

Uge F1 Uge F2 Uge F3,F4 og F5

RH Gødstrup

Behandlingsaktivitet

Første patient i Gødstrup

Stop for planlagte
operationer

Sidste ambulante
patient
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Flytning af RH 
Holstebro

Flytning af 
patienter fra 

RH Holstebro

Uge F1

Flytteperiode

Tidspunkter for flytning af patienter

Uge F2 Uge F3 Uge F4 Uge F5 Uge F6 Uge F7

Flytning af RH 
Herning

Flytning af 
patienter fra 
RH Herning

26. sep. 2021 31. okt. 2021
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Patientflyttedag

� Sidste søndag i hver flytteperiode

� Kl. 5.00 lukker akutmodtagelsen på det 
fraflyttende hospital

� K. 5.00 åbner indtag af de akutte patienter i RH 
Gødstrup

� kl. 6.00 Kick-off møde på det fraflyttende hospital

� kl. 6.00 Endelig udgave af liste med patienter til 
overførelse

� kl. 7.00 Første patient overføres til RH Gødstrup
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Flow for flytning af patienter

HCR Flowkoordinator

Transport 
Teams

Transport 
Teams

Forflytnings-
teams Forflytnings-

teams

Afsender 
Team
(HEV/HCR)

Afsnits-
afsender

Afsnits-
modtager

Modtager Team
(HEV/HCR)

RHE/RHL RHG

Disponent fra Præhospitalet
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Kick-off, patientflytning kl. 6.00

På patientflyttedagen 
gennemgås de sidste 
detaljer

Endelig patientliste 
frigives

Alle melder klar på 
deres roller

Alle afdelinger melder 
klar
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Patientflytning i gang

Billeder fra flytning af Fransican Health, Michigan City - USA
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Modtagelse af patienterne

Billeder fra flytning af Fransican Health, Michigan City - USA
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Forventet antal patientflytninger
RH Holstebro RH Herning

Ca. 97 patienter

14 Liggende/siddende 
sygetransporter

6 ambulancer 
1 XL-ambulance

Ca. 110 patienter

10 Liggende/siddende 
sygetransporter

4 ambulancer
1 XL-ambulance
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Hvilket fokus har vi lige nu...  

� Hvordan vi skal reducere antallet af indlagte i 
ugen inden patientflyttedagene

To spor;
� Den planlagte aktivitet
� Den akutte aktivitet
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Hvilket fokus har vi lige nu...  

� Håndteringen af vores aktivitetsnedgang

Illustration
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Hvilket fokus har vi lige nu...  

� Hvordan bringer vi os hurtigt tilbage på niveau 
igen

Illustration


