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RSI SKABELON: RAPPORTERING 4. MAJ 2015, REGION MIDTJYL-
LAND 
 
PROJEKT: TELEMEDICINSK SÅRVURDERING 
 

 
STATUSRAPPORT 
 
Projektets overordnede formål i perioden september 2012 til august 2015 er både effektivise-
ring og kvalitetsløft ved at: 

 Udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner 

 Relevante sygehusafdelinger og kommunale sårsygeplejersker anvender telemedi-
cinsk sårvurdering på venøse sår og diabetiske fodsår 

 Frigøre tid i kommuner og regioner 

 Effektivisere behandling og forbedre kvaliteten af behandling og pleje af sår 
 
Alle kommuner i Region Midtjylland er i gang med implementeringen af telemedicinsk sårvur-
dering pr. 4. maj 2015. Herning Kommune har som den sidste kommune påbegyndt imple-
menteringen pr. 1. april 2015. Ved udtræk fra den fælles sårjournal, pleje.net, pr. 4. maj 2015 
har alle kommuner i Region Midtjylland tværsektorielles patienter i telemedicinsk sårvurde-
ring

1
  (ekskl. Herning Kommune med 3 tværsektorielle patienter og Samsø Kommune med 1 

tværsektoriel patient). Stort set alle kommuner i regionen anvender telemedicinsk sårvurde-
ring til alle typer af komplekse sår.  
 
Der er indgået samarbejdsaftaler for telemedicinsk sårvurdering i alle 5 klynger i regionen i 
regi af de lokale klyngestyregrupper med repræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen 
praksis. Der igangsat en proces omkring udvikling af én fælles samarbejdsaftale, der skal være 
gældende for hele regionen og kommuner. Samarbejdsaftalen forventes at komme til at indgå 
i Sundhedsaftalerne.  
 
Alle kommuner i regionen (ekskl. Samsø)har uddannet sårsygeplejersker til telemedicinsk 
sårvurdering via deltagelse i regionens 4 dages sårkursus, der udbydes via Center for Kompe-
tenceudvikling. Der er afholdt i alt 9 sårkurser i 2014, samt 2 kurser i 2015. Der er planlagt 
yderligere 2 kurser i efteråret 2015. Fremover planlægges udbudt 2 sårkurser pr. år. 
 
Region Midtjylland har 5 hospitaler med sårfunktion (Aarhus Universitetshospital AUH, Hospi-
talsenheden Horsens, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Midt og Hospitalsenhe-
den Vest). Der foretages telemedicinsk sårvurdering på alle hospitaler.  
 
Center for Telemedicin i Region Midtjylland er ansvarlige for fremdriften i implementerings-
processen i regionen og de 19 kommuner, samt for den overordnede koordinering. Der er 
nedsat en regional implementeringsgruppe med repræsentanter fra hospitaler og kommuner.  
 
Der er formuleret sundhedsfaglige effektmål for Region Midtjylland.  
  

                                                                 
1
 Tværsektoriel aktivitet indenfor ”sidste 30 dage” med inkludering af min. 5 patienter. 
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Identifikation 
 

RSI pejlemærke Telemedicinsk sårvurdering 

Deadline 31. august 2015 

Projekt identifikation  

Styregruppeformand i det 
nationale projekt 

Kontorchef Nanna Skovgaard 

Direkte: (+45) 7226 9545 

Mail: nsk@sum.dk 
 

Projektleder Specialkonsulent Lea Nørgaard Bek 
Center for Telemedicin, Region Midtjylland 
Tlf: 3138 2882 
Mail: leabek@rm.dk  

Godkendelse Projektet refererer i Region Midtjylland til Styregruppen for 
Telemedicin, der har lægefaglig direktør Jens Friis Bak som for-
mand.  

 
Realisering 
 
Pejlemærket er realiseret, når samtlige 19 kommuner og alle sårklinikker/-ambulatorier på 
regionens hospitaler har implementeret telemedicinsk sårvurdering. 
 
Månedens status 
 

Overordnet Overordnet status for pejlemærket er grøn i Region 
Midtjylland, fordi: 
 
Alle kommuner aktuelt har tværsektorielle patienter i 
telemedicinsk sårvurdering. 
 
Alle kommuner (ekskl. Samsø) har uddannet sårsyge-
plejersker. 
 
Alle sårklinikker/-ambulatorier på regionens hospitaler 
har implementeret telemedicinsk sårvurdering. 

 

 

Leverancer Implementering af telemedicinsk sårvurdering er i 
gang i alle kommuner.  
 

 

Tid Status: Projektet holder sig indenfor tidsrammen (31. 
august 2015). 

 

Penge Status: Projektet holder sig indenfor de økonomiske 
rammer for projektet. 

 

Ressourcer Status:  
Projektet har fået tilført implementeringsressourcer. 
 
Ressourceforbruget holder sig indenfor de afsatte 
rammer. 
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Risici 
 

Nye risici Ikke identificeret risici. 

Ændrede risici Minus 

Lukkede risici Minus 

 
Korrigerende handlinger 
 

Projektstyregruppen  

RSI-styregruppen  

 


