
Fremskrivning venøse bensår  
på baggrund af tallene i  

november-december 2014 samt  
januar-februar 2015 



Prognose Region Nordjylland  
72% opnået ud af forventede 315 venøse sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Syddanmark  
16 % opnået ud af forventede 653 venøse sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Sjælland*  
6 % opnået ud af forventede 445 venøse sår  

ved projektets afslutning 

* Region Sjælland starter først op i maj 2015 
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Prognose Region Hovedstaden  
60 % opnået ud af forventede 950 venøse sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Midtjylland  
69 % opnået ud af forventede 694 venøse sår  

ved projektets afslutning 



Opsamling venøse sår 

3 regioner (Midtjylland, Nordjylland, 
Hovedstaden)  som er godt i gang forventes 
at være omkring 70 % af forventede antal sår 

 

Region Sjælland er endnu ikke i gang 

 

Region Syddanmark ligger lavt 



Fremskrivning diabetiske fodsår  
på baggrund af tallene i  

november-december 2014 samt  
januar-februar 2015 
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Prognose Region Nordjylland  
83 % opnået ud af forventede 212 diabetiske sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Syddanmark  
21 % opnået ud af forventede 438 diabetiske sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Sjælland*  
2 % opnået ud af forventede 299 diabetiske sår  

ved projektets afslutning 
 

* Region Sjælland starter først op i maj 2015 
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Prognose Region Hovedstaden 
78 % opnået ud af forventede 637 diabetiske sår  

ved projektets afslutning 
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Prognose Region Midtjylland 
120 % opnået ud af forventede 465 diabetiske sår  

ved projektets afslutning 
 



Opsamling diabetiske sår 

3 regioner som er godt i gang forventes 2 regioner 
(Hovedstaden og Nordjylland) at være omkring 80 %, 
mens 1 region (Midtjylland) kommer langt over 
forventede tal med 120 % 

 

Region Sjælland er endnu ikke i gang 

 

Region Syddanmark ligger lavt 

 


