

Bilag: Tidsplan for implementering og beslutningsproces

Tidsplan	Aktivitet
April 2017	Fælles arbejdsgruppe (Fælles Servicecenter og KOL) udarbejder udkast til implementerings-og finansieringsplan for idriftsættelse af Fælles Servicecenter
19. maj 2017	Orientering til Sundhedsstyrelsen og godkendelse af indstilling til idriftsættelse af Fælles Servicecenter pr. maj 2018.
Juni-august 2017	Udarbejde forslag til implementerings-og finansieringsplan for idriftsættelse af Fælles Servicecenter, samt udkast til samarbejdsaftaler, databehandlaftaler, vedtægter og lignende juridiske dokumenter. Styregruppen for Fælles Servicecenter godkender det udarbejdede forslag.
	Behandling i sundhedskoordinationsudvalg/DKS Behandling i KD-Net Behandling i Strategisk Sundhedsledelsesforum
6. september 2017	Endelig behandling i sundhedsstyrelsen
Efter september 2017	Politisk behandling i byråd og regionsråd
April 2018	Ansættelse af medarbejdere til Fælles Servicecenter
Maj 2018	Idriftsættelse af Fælles Servicecenter