



Justeret tidsplan/milepælsplan for landsdelsprogram midt - telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (august 2019)

	Før	Justeret plan
Pilot-test (50 ptt.)	29/11-2/3 2020	6/4-17/5 2020
Pilot-afprøvning (1000 ptt)	3/3-26/4 2020	18/5-28/6 2020
Planlægning af Midt's deltagelse i pilotafprøvning	Aug-nov 2019	Dec-jan 2020
Idriftsættelse / "go-live" fastsat af FUT	27. April 2020	29. Juni 2020
Idriftsættelse /"Go-live" i Midt	1. Maj 2020	15. aug. 2019
10% inklusion (125 ptt.)	1. Juli 2020	1. okt. 2020
50% inklusion (625 ptt.)	1. dec. 2020	1. april 2021
95% inklusion (1187 ptt.)	1. April 2021	1. okt 2021
Evaluering i Midt (2 år) Løbende driftsevaluering og evaluering af organiseringen	April 2020-april 2022	Juni 2020-juni 2022