

Udbredelse af telemedicinsk
hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt
(periode afventer)

Kommissorium for Økonomispor

April 2021, version 01

Indhold

1	INTRODUKTION.....	2
2	STAMDATA FOR LANDSDELSPROGRAMMET.....	2
3	STAMDATA FOR ØKONOMISPORET	3
4	OPGAVER OG LEVERANCER FOR ØKONOMISPORET	3
5	KONTAKTPERSONER OG RAPPORTERING	4
6	GODKENDELSE AF LEVERANCER FRA ØKONOMISPORET	4
7	REFERENCER.....	4
8	REVISIONSHISTORIK FOR KOMMISSORIUM.....	4

1 Introduktion

Implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt i landsdelsprogrammet for Region Midtjylland organiseres med 3 faglige specialistspor, patient/borgergrupper samt et Advisory Board for tværsektorielle telemedicinske indsatser:

- Sundhedsspor
- Kompetenceudviklingsspor
- Økonomispor
- Patient/borgergrupper
- Advisory Board for tværsektorielle telemedicinske indsatser

Organiseringen udgør det nødvendige projektgrundlag og projektsupport for implementeringen af telemedicinsk hjemmemonitorering.

De faglige specialistspor bemandes med repræsentanter fra hospitaler, kommuner og almen praksis. Der etableres ligeledes patient/borgergrupper, som involveres systematisk i udvikling, afprøvning, implementering og drift af det telemedicinske tilbud.

Advisory Board for tværsektorielle telemedicinske indsatser er et kvalificerende organ, der efter Programstyregruppens vurdering og anmodning, bidrager med specifikke kompetencefelter til rådgivning og kvalificering af styregruppens beslutningsgrundlag.

Deltagersammensætning, ansvar, opgaver og tidsplan beskrives i kommissorier, herunder en kortlægning af afhængigheder mellem delleverancer.

2 Stamdata for landsdelsprogrammet

Stamdata	
Projektnavn	Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt (periode afventer). Landsdelsprogram for implementeringsprocessen i Region Midtjylland (hospitaler, kommuner og almen praksis)
Journalnummer	
Projektleder for landsdelsprogram	Programsekretariatet, Center for Telemedicin, Region Midtjylland
Projektets primære formål	<p>At borgere med hjertesvigt oplever:</p> <ul style="list-style-type: none"> • færre indlæggelser og færre ambulatoriebesøg, • øget behandlingskvalitet, fleksibilitet, tryghed og sygdomsmestring. • at det for borgere og sundhedspersonale, er nemt at anvende de telemedicinske løsninger.
Projektejer: Styregruppeformænd:	<p>Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsatser i Midtjylland</p> <p>Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland, Chefspl.Marianne.Jensen@randers.rm.dk</p> <p>Lone Becker Kjærgaard, Direktør for Social og Sundhed i Holstebro Kommune, Lone.Becker.Kjaergaard@holstebro.dk</p>

3 Stamdata for Økonomisporet

Stamdata for spor 1	
Navn	Økonomispør
Udarbejdet af	Programsekretariatet
Dato for udarbejdelse	16. april 2021
Formand for spor 1	<ul style="list-style-type: none"> (endelig udpegning afventer) (endelig udpegning afventer)
Modtager af leverance	Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsatser i Region Midtjylland
Dato for godkendelse af kommissorium	April 2021, Formandsskabet for Programstyregruppen Indstilles til godkendelse i Sundhedsstyregruppen d. 10. maj

4 Opgaver og leverancer for spor 1

Indhold	
Overordnet beskrivelse af opgaver og leverancer	<p>Økonomisporet fokuserer på en række opgaver som vedrører økonomi i forbindelse med telemedicinsk hjemmemonitorering. Der skal leveres beslutningsoplæg og analyser som gør den fælles programstyregruppe i stand til at træffe kvalificerede beslutninger ift. at indfri de primære målsætninger for landsdelsprogrammet.</p> <p>På baggrund af de hidtidige erfaringer fra TeleCare Nord, TeleKOL Midt samt andre telemedicinske indsatser i Region Midtjylland, skal der udarbejdes analyser af de økonomiske og budgetmæssige konsekvenser, som påvirker implementeringen af landsdelsprogrammet. Det skal ske i tæt koordination med de øvrige faglige specialister.</p>
Opgaver og leverancer	<ul style="list-style-type: none"> Udarbejde en business case for Region Midtjylland og kommuner i relation til implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med hjertesvigt. Lave en omkostningsanalyse som kan afdække de forskellige omkostninger forbundet med implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til hjerte. Sikre udarbejdelse af budget og finansieringsmodel, der fastlægger udgifterne og fordelingen af disse mellem sektorer.
Krav til teknikker/processer/procedurer	Inddragelse af hidtidige erfaringer fra TeleCare Nord, og telemedicinske projekter i Region Midtjylland, er udgangspunktet for leverancerne til programstyregruppen.
Ophæng til de lokale projekter	<p>Der er behov for tæt samarbejde med de øvrige faglige specialister, da økonomi vil afhænge af de valg der træffes mht. inklusion, målgruppe, valg af udbredelsesgrad etc.</p> <p>Samarbejde med Fælles Servicecenter mhp. erfaringer med kontraktindgåelse, finansieringsmodeller og business cases.</p>
Aftaler om start-, slutdatoer	(afventer nærmere afklaring)
Evt. begrænsninger der skal tages højde for	Der er en gensidig afhængighed ift. de øvrige spor

Tabel A: Tidsplan for aktiviteter i landsdelsprogrammet

Nr.	Aktivitet	Hvad/lokale milepæle	Deadline	Forslag til deadline for RM
1	Udarbejdelse af business case for Midtjylland	Udarbejde business case for Midtjylland tilpasset til det forventede set-up. Business casen skal danne grundlag ift. budgetlægning lokalt.	(afventer)	(afventer)
	Der skal laves en omkostningsanalyse	Omkostningsanalysen skal dække de forskellige omkostninger forbundet med telemedicinsk hjemme-monitorering til hjerte	(afventer)	(afventer)
	Udarbejdelse af budget og finansieringsmodel	Modellen skal fastlægge udgifter og fordelingen af disse mellem sektorer	(afventer)	(afventer)

5 Kontaktpersoner og rapportering

Medlemmer af spor 1	(Endelig deltagerliste afventer)
Aftaler om rapportering til Programstyregruppen for tværsektorielle telemedicinske indsatser i Midtjylland	Arbejdsgruppen fremsender statusrapporter til programstyregruppen til hvert programstyregruppemøde efter skabelon, der udarbejdes af programsekretariatet. I tilfælde af behov for afvigelse fra tidsplan eller indhold, fremsendes en afvigelsesansøgning til programstyregruppens formænd med beskrivelse af årsag til afvigelsen og forslag til handling.
Procedure vedr. godkendelse af leverancen	Godkendes i Programstyregruppen, alternativt sundhedsstyregruppen

6 Godkendelse af leverancer fra Økonomisporet

Godkendelse af leverancer fra spor 1	
Dato	[Accept]
Accept af arbejdsplan	Programstyregruppen
Bemærkninger i forbindelse med accept	[Indsæt]

7 Referencer

Telemedicinske tilbud til borgere med hjertesvigt i Region Midtjylland

National kortlægning 2020 – Telemedicin til hjertepatienter

8 Revisionshistorik for kommissorium

Revisions-	Version	Ændringer	Ændringer markeret?	Forfatter

